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DÉLIBÉRATION n°2023-22 
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes 

Séance du 21 juin 2023 

Projet bibliothèque : approbation de l’échéancier financier 

Le Conseil d’Administration, 

Vu le Code de l’Education, 

Vu le Code de la Commande publique, 

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux Instituts d’études 
politiques dotés d’un statut d’établissement public administratif associés à une 
université ou une communauté d’universités et établissements, 

Vu le règlement intérieur de l’IEP 

Vu l’acte d’engagement en date du 1er mars 2023 relatif au mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la restructuration de la bibliothèque de l’IEP de Rennes, 

Vu l’avis d’appel public à concurrence relatif au marché de maîtrise d’œuvre – 
Restructuration de la bibliothèque universitaire déposé sur la plateforme MEGALIS le 
25 mai 2023 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Article unique 

L’échéancier prévisionnel des dépenses actualisé au 7 juin 2023 et relatif à la 
restructuration de la bibliothèque, tel que figurant en annexe est approuvé. 

Membres en exercice :   29    membres 
Membres présents ou représentés :        membres 

Votes :    Refus de participer au vote : 
Abstention :  0
Contre : 0
Pour : 21

Délibération :  adoptée.  refusée. 

Document(s) en annexe au présent extrait : 
Echéancier prévisionnel des dépenses 

Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le : 

Le 21 juin 2023 

Le Président 

du Conseil d’Administration 

Yann LEJOLIVET 
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MAITRE DE L'OUVRAGE : IEP Rennes

MANDATAIRE

NATURE DE L'OPERATION : Restructuration de la bibliothèque universitaire

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ACTUALISE AU : 07/06/2023

Montants 2023 2024 2025 2026

Enveloppe T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TOTAUX

en € HT Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc.

Travaux 2 150 157 € 100 000 270 326 500 000 632 323 500 000 40 000 107 508 2 150 157

Maîtrise d'oeuvre 317 148 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1 291 15 857 317 148

OPC 50 744 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 207 2 537 50 744

Contrôle technique 15 223 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 400 12 761 15 223

Coordination S.P.S 15 223 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 400 12 761 15 223

SSI 15 223 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 400 12 761 15 223

Etudes complémentaires 4 000 4 000 4 000

Assurances 76 116 76 116 76 116

Frais divers 1 500 1 500 1 500

Variations de prix et imprévus 387 027 0

S/Totaux 3 032 361 0 5 500 38 850 0 38 850 114 966 138 850 309 176 538 850 671 173 538 850 78 850 38 700 4 534 0 128 186 2 645 335

Rémunération du mandataire 76 116 942 3 894 8 939 7 410 6 726 6 726 6 726 6 726 6 726 6 726 6 726 6 511 74 779

TOTAUX 3 108 477 0 6 442 42 744 8 939 38 850 114 966 146 260 315 902 545 576 677 899 545 576 85 576 45 426 11 260 0 134 697 2 720 114

réalisé

PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

2023 2024 2025 2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 TOTAUX

Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc.

Dépenses payées ou prévisionnelles 0 6 442 42 744 8 939 38 850 114 966 146 260 315 902 545 576 677 899 545 576 85 576 45 426 11 260 0 134 697 2 720 114

Cumul dépenses payées 42 744 51 683 90 533 205 499 351 759 667 661 1 213 237 1 891 136 2 436 713 2 522 289 2 567 715 2 578 975 2 578 975 2 713 672

Mise en place du financement 50 000 33 200 114 966 138 850 309 176 638 850 838 850 658 850 78 850 38 700 145 957 42 142 3 088 391

Cumul avances versées

SOLDE CUMULE 0 43 558 814 25 075 101 191 125 075 287 991 610 939 904 213 885 164 418 437 371 561 472 092 460 832 502 974 368 277

Dépenses

A la fin du mois de  
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