

DÉLIBÉRATION n°2023-22
Conseil d'Administration de l'IEP de Rennes
Séance du 21 juin 2023

Projet bibliothèque : approbation de l'échéancier financier

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code de l'Éducation,

Vu le Code de la Commande publique,

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux Instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou une communauté d'universités et établissements,

Vu le règlement intérieur de l'IEP

Vu l'acte d'engagement en date du 1^{er} mars 2023 relatif au mandat de maîtrise d'ouvrage pour la restructuration de la bibliothèque de l'IEP de Rennes,

Vu l'avis d'appel public à concurrence relatif au marché de maîtrise d'œuvre – Restructuration de la bibliothèque universitaire déposé sur la plateforme MEGALIS le 25 mai 2023

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique

L'échéancier prévisionnel des dépenses actualisé au 7 juin 2023 et relatif à la restructuration de la bibliothèque, tel que figurant en annexe est approuvé.

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés : membres

Votes : Refus de participer au vote :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 21

Délibération : **adoptée.** refusée.

Le 21 juin 2023

Le Président
du Conseil d'Administration



Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :

Echéancier prévisionnel des dépenses

Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ACTUALISE AU : 07/06/2023

| Dépenses | Montants | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | TOTALX |
|--------------------------------|-------------|------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------|
| | Enveloppe | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| | en € HT | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | |
| Travaux | 2 150 157 € | | | | | | | 100 000 | 270 326 | 500 000 | 632 323 | 500 000 | 40 000 | | | | 107 508 | 2 150 157 |
| Maîtrise d'oeuvre | 317 148 | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 291 | | 15 857 | 317 148 |
| OPC | 50 744 | | | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 207 | | 2 537 | 50 744 |
| Contrôle technique | 15 223 | | | 1 450 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 400 | 12 | | 761 | 15 223 |
| Coordination S.P.S | 15 223 | | | 1 450 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 400 | 12 | | 761 | 15 223 |
| SSI | 15 223 | | | 1 450 | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 400 | 12 | | 761 | 15 223 |
| Etudes complémentaires | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| Assurances | 76 116 | | | | | | 76 116 | | | | | | | | | | | 76 116 |
| Frais divers | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 |
| Variations de prix et imprévus | 387 027 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| S/Totaux | 3 032 361 | 0 | 5 500 | 38 850 | 0 | 38 850 | 114 966 | 138 850 | 309 176 | 538 850 | 671 173 | 538 850 | 78 850 | 38 700 | 4 534 | 0 | 128 186 | 2 645 335 |
| Rémunération du mandataire | 76 116 | | 942 | 3 894 | 8 939 | | | 7 410 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | 6 726 | | 6 511 | 74 779 |
| TOTAUX | 3 108 477 | 0 | 6 442 | 42 744 | 8 939 | 38 850 | 114 966 | 146 260 | 315 902 | 545 576 | 677 899 | 545 576 | 85 576 | 45 426 | 11 260 | 0 | 134 697 | 2 720 114 |

réalisé

PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

| A la fin du mois de | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | TOTALX |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | Mars | Juin | Sept. | Déc. | |
| Dépenses payées ou prévisionnelles | 0 | 6 442 | 42 744 | 8 939 | 38 850 | 114 966 | 146 260 | 315 902 | 545 576 | 677 899 | 545 576 | 85 576 | 45 426 | 11 260 | 0 | 134 697 | 2 720 114 |
| Cumul dépenses payées | | | 42 744 | 51 683 | 90 533 | 205 499 | 351 759 | 667 661 | 1 213 237 | 1 891 136 | 2 436 713 | 2 522 289 | 2 567 715 | 2 578 975 | 2 578 975 | 2 713 672 | |
| Mise en place du financement | | 50 000 | | 33 200 | 114 966 | 138 850 | 309 176 | 638 850 | 838 850 | 658 850 | 78 850 | 38 700 | 145 957 | | 42 142 | | 3 088 391 |
| Cumul avances versées | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE CUMULE | 0 | 43 558 | 814 | 25 075 | 101 191 | 125 075 | 287 991 | 610 939 | 904 213 | 885 164 | 418 437 | 371 561 | 472 092 | 460 832 | 502 974 | 368 277 | |